

●人・農地プランの実質化に向けた工程表

【大田市 1/7】

ブロック	プラン地区	集落名	2019年度				2020年度			
			7月	9月	11月	1月	4月	7月	10月	1月
仁摩町ブロック	宅野地区	宅野集落		① ②	③	④				
	仁摩・馬路地区	馬路集落					①	②	③	④
		天河内集落					①	②	③	④
		仁万集落			①	②	③	④		
	大国地区	和田集落				① ②	③	④		
		大国集落					①	②	③	④

■ 人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図による耕作状況の把握
- ③ 将来に向けた地域の話し合い
- ④ プランの取組まとめ