

●人・農地プランの実質化に向けた工程表

【大田市 3/7】

ブロック	プラン地区	集落名	2019年度				2020年度			
			7月	9月	11月	1月	4月	7月	10月	1月
東部ブロック	朝波地区	波根圃場集落	実質化済							
		波根町集落					①	②	③	④
		朝倉集落					①	②	③	④
		仙山集落					①	②	③	④
	富山町地区	神原集落			①	②	③	④		
		山中集落			①	②	③	④		
		才坂集落					①	②	③	④
	久手町地区	波根西集落					①	②	③	④
		刺鹿集落					①	②	③	④
		波根湖集落		①	②	③	④			

■ 人・農地プランの実質化の取組

① アンケートの実施

② 地図による耕作状況の把握

③ 将来に向けた地域の話し合い

④ プランの取組まとめ