

●人・農地プランの実質化に向けた工程表

【大田市 4 / 7】

ブロック	プラン地区	集落名	2019年度				2020年度			
			7月	9月	11月	1月	4月	7月	10月	1月
西部ブロック	長久町地区	稲用集落	実質化済							
		延里集落					①	②	③	④
		土江集落			①	②	③	④		
		長久集落					①	②	③	④
	鳥井町地区	鳥井集落			①	②	③	④		
		鳥越集落					①	②	③	④
	静間町地区	八日市集落		① ②	③	④				
		平・新田集落					①	②	③	④
	五十猛町地区	丹波・畑井集落					①	②	③	④
		五十猛集落					①	②	③	④

■ 人・農地プランの実質化の取組

① アンケートの実施

② 地図による耕作状況の把握

③ 将来に向けた地域の話し合い

④ プランの取組まとめ