

●人・農地プランの実質化に向けた工程表

【大田市 5/7】

ブロック	プラン地区	集落名	2019年度				2020年度			
			7月	9月	11月	1月	4月	7月	10月	1月
三瓶ブロック	池田地区	池田集落	実質化済							
		小屋原集落			①	②	③	④		
	志学地区	加洲集落		① ②	③	④				
		志学中央集落			①	②	③	④		
		志学南集落			①	② ③	④			
		上山集落					①	②	③	④
	北三瓶地区	野城集落	実質化済							
		多根集落	実質化済							
		山口集落					①	②	③	④
		佐津目集落					①	②	③	④

■ 人・農地プランの実質化の取組

① アンケートの実施

② 地図による耕作状況の把握

③ 将来に向けた地域の話し合い

④ プランの取組まとめ