

●人・農地プランの実質化に向けた工程表

【大田市 6/7】

ブロック	プラン地区	集落名	2019年度				2020年度			
			7月	9月	11月	1月	4月	7月	10月	1月
大田中央ブロック	久利町地区	久利東部集落			①	②	③	④		
		久利中央集落		①	②	③	④			
		佐摩集落					①	②	③	④
	大屋町地区	大屋集落					①	②	③	④
		大国集落					①	②	③	④
		鬼村集落					①	②	③	④
	川合町地区	吉永集落					①	②	③	④
		川合中央集落		① ②	③	④				
		出岡集落	実質化済							
		忍原集落					①	②	③	④
	大田町地区	大田吉永集落			①	②	③	④		
		大田野城集落					①	②	③	④
		大田集落					①	②	③	④

■ 人・農地プランの実質化の取組

① アンケートの実施

② 地図による耕作状況の把握

③ 将来に向けた地域の話し合い

④ プランの取組まとめ