

●人・農地プランの実質化に向けた工程表

【大田市 7/7】

ブロック	プラン地区	集落名	2019年度				2020年度			
			7月	9月	11月	1月	4月	7月	10月	1月
高山ブロック	大代町地区	飯谷集落	実質化済							
		新屋集落			①	②	③	④		
		大家集落					①	②	③	④
	祖式町地区	瀬戸集落					①	②	③	④
		山中集落					①	②	③	④
		矢滝集落					①	②	③	④
		大原集落					①	②	③	④
		横谷集落					①	②	③	④
	水上町地区	三久須集落		① ②	③	④				
		白坏集落			①	②	③	④		
		福原・荻原集落					①	②	③	④
		大森集落			①	②	③	④		

■ 人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケート、担い手調査の実施
- ② 地図による耕作状況の把握

- ③ 将来に向けた地域の話し合い
- ④ プランの取組まとめ