

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和01年12月23日

計画の名称	第2期石見銀山公園を拠点とした観光計画を利用した公園整備												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和05年度 (4年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	大田市												
計画の目標	当該公園は世界遺産登録区域内にあり、大田市新観光振興計画に石見銀山でのガイドと巡るコースとして位置づけられている。観光地の受け入れ環境整備として遊歩道(都市施設)の整備を行うことにより公園利用者数を維持させる。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	120	A	120	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値	最終目標値 (R5末)
1	事業対象である石見銀山公園の公園利用者数7.9万人/年を維持する。 石見銀山公園の公園利用者を計測する。	79000人/年	人/年	79000人/年

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	-	避難行動要支援者名簿の提供	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	大田市	直接	大田市	-	-	都市公園事業(石見銀山公園)	A=120.4ha 園路及び広場(遊歩道)の整備	大田市						120		-	
											小計						120			
											合計						120			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03			
配分額 (a)	14	20			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	14	20			
前年度からの繰越額 (d)	0	0			
支払済額 (e)	14	20			
翌年度繰越額 (f)	0	0			
うち未契約繰越額(g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

# 事前評価チェックシート

計画の名称： 第2期石見銀山公園を拠点とした観光計画を利用した公園整備

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	○
II. 計画の効果・効率性 整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の明瞭性	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性）	○
III. 計画の実現可能性 地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）	○

(参考図面) 社会資本総合整備計画

