

令和4年以降の事業費の変更点

項 目	R4説明会時点 (R4.5-7)	基本計画時点 (R6.3)	備考
用地取得費	-	約0.4億円	
設計・監理費	-	約3.3億円	
庁舎建設工事費	約33.0億円	約62.0億円	木造・鉄骨造→鉄骨・RC造への変更、 ZEB化の経費
立体駐車場建設費	-	約8.0億円	
外構整備費	-	約1.2億円	
その他	-	約6.1億円	
合 計	約33.0億円	約81.0億円	
想定庁舎面積	約6,000m ²	8,200m ²	待合スペース、多目的トイレ等の必要 機能の追加