

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年09月26日

計画の名称	第2期大田市都市公園の安全で安心できる公園利用環境の保全（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	大田市												
計画の目標	大田市都市公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設を計画的に改築・更新し、誰もが憩える場所として、身近で多様なニーズに対応した公園環境整備を行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	176	A	176	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値	最終目標値 (R6末)
1	大田市都市公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新を行った公園施設の割合の増加。 大田市民公園等6箇所において、改築・更新が必要な公園施設のうち、改築・更新が完了した公園施設の割合を算出する。 公園施設改築・更新率（%）= 改築・更新済公園施設数 / 改築・更新が必要な公園施設数	25%	%	42%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R02	R03	R04	R05	R06					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	大田市	直接	大田市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	大田市民公園等6箇所における公園施設の改築・更新	大田市						132		策定済		
	A12-002	公園	一般	大田市	直接	大田市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)	健全度C判定で耐用年数9割超過等の緊要な対応が必要な公園施設の改築・更新 N=4公園	大田市						32		策定済		
	A12-003	公園	一般	大田市	直接	大田市	-	-	公園施設長寿命化計画策定調査	長寿命化計画修正(11公園)	大田市						12		-		
												小計						176			
												合計						176			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 大田市において評価を行い確定。	事後評価の実施時期 事業完了後。
	公表の方法 大田市ホームページで公表。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	大田市都市公園施設長寿命化計画に基づき、整備期間内において改築・更新予定であった公園施設について、優先度の高い大規模施設の対応で年度調整した結果、指標より改築・更新件数は少なかったが、利用者の安全・安心を確保した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
公園施設の老朽化・状況変化を点検等により把握及び計画反映し、大田市都市公園長寿命化計画及び整備計画に基づく利用者の改築、更新を継続して実施することで、公園施設の安全・安心の確保に努めたい。	

(参考図面) 社会資本総合整備計画

