

1. 施設名称・施設の位置づけ等

※施設一覧シートを見て記載してください。

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|---|----------------|------|
| 施設名称 | 大田市民会館横身障害者トイレ | | | No. | 37 |
| 大分類 | 14その他(普通財産を含む) | | | | |
| 小分類 | 公衆便所 | | | | |
| 個別施設計画 (長寿命化計画) の策定有無 | なし | 個別施設計画(長寿命化計画) マニュアル・ガイドラインの名称 | | | |
| | 有 | 計画名 | | | 計画期間 |
| | 無 | 策定期限 | — | 今後の 策定予定の有無 | なし |

| | |
|-------|------------|
| 担当部署名 | 健康福祉部地域福祉課 |
| ブロック | 中央 |
| 地区 | 大田 |

2. 施設評価

↓プルダウンから選択してください

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------------|-------|-------------|
| 考えられる 施設評価 チェック | ①廃止 | ②民間移管 | ③地域移管 | ④統合 | ⑤複合化 | ⑥縮小建替え | ⑦必要規模 建替え | 担当課方針 | 関係者 調整状況 |
| | 該当する | 該当しない | 該当しない | 該当しない | 該当しない | 該当しない | 該当しない | ①廃止 | 処理完了 |
| 『該当する』を 選択した理由 | ・近隣には代替施設(身障害者トイレ～市民会館内、市民センター内、隣保館内、宮崎公園内 等)が整備されており、存続の必要性は弱いため「廃止」に該当する。 | | | | | | | | |

3. 評価の実現に向けたロードマップ

※評価の実現に向けて、動き出しから実現までの、取組内容と実施スケジュールを具体的に示してください。
※スケジュールは青セルで表してください。

| | | 第2期(2022～2027年度) | | | | 第3期 (2028～2033年度) | | | |
|------------|----------------|------------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|--------|----------|
| 動き | | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度以降 |
| 共通項目 | 庁内関係部課協議 | | | | | | | | |
| | 施設管理者との協議 | | | | | | | | |
| | 施設利用者との協議 | | | | | | | | |
| | 第三者委員会による検討 | | | | | | | | |
| | 市民・利用者への説明 | | | | | | | | |
| | 方針決定 | | | | | | | | |
| | 方針決定に基づく設計・整備等 | | | | | | | | |
| | 関連計画の見直し | | | | | | | | |
| | 利用開始 | | | | | | | | |
| 独自 | 用途廃止・解体工事 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 評価が達成される年度 | | 年度 | | | | | | | |

←塗りつぶし使用色

4.各年度の取組内容・進捗状況等

※下記に記載した取組・目標は、次年度に進捗・達成状況を検証・評価します。

| 年度 | 取組・目標 | 進捗状況 | 成果・積み残し課題・今後の対応 |
|-----------|--|------|-----------------|
| これまでの取組状況 | 関係団体へ市の方針案（当該施設の廃止）を説明し、意見交換を行った。アスベスト調査を実施し、解体工事を実施。2023年度に解体工事が完了。 | | |
| 第2期 | 2024年度 | | |
| | 2025年度 | | |
| | 2026年度 | | |

5. 補足情報

(1)施設基礎情報

| | |
|-------|----------------------|
| 建築年 | 昭和 38 年 |
| 建物延面積 | 11.00 m ² |
| 構造 | コンクリートブロック造 |
| 耐震の有無 | 旧耐震(未診断) |
| Is値 | - |
| 摘要欄 | |

| | |
|-------------|----------|
| 関連条例等 | - |
| 設置(目的等) | - |
| 適正化計画上の実施方針 | 原則廃止とする。 |

【施設写真】



(2)収入・支出

| 収入 | 内訳 | 金額(R6決算)単位:円 | 備考 | 解説 |
|----|--------------|--------------|----|--|
| | ①使用料金収入 | | | 施設の使用の際に徴収する使用料金収入を計上する。ただし、指定管理者が収入している場合等、直接大田市の歳入にならない場合は計上しない。 |
| | ②国、県等補助金 | | | 国・県等からの補助金や助成金等を計上する。 |
| | ③その他 | | | 使用料以外の利用者負担金や施設の運営にかかる雑収入、地方債等を計上する。 |
| | 合計 | | | ※グレーのセルは自動計算されます。 |
| 支出 | 内訳 | 金額(R6決算)単位:円 | 備考 | 解説 |
| | ①指定管理料 | | | 指定管理制度対象者のみ計上する。 |
| | ②施設の改修及び修繕費用 | | | 施設の改修及び修繕に係るコストをすべて計上する。 |
| | ③その他 | | | 上記に該当しない支出をすべて計上する。 |
| | 支出計 | | | ※グレーのセルは自動計算されます。 |
| 指標 | 税金充当額 | | | 市民一人あたり税金充当額 |
| | 延床面積あたり税金充当額 | | | 1日あたり税金充当額(休館日含) |

(3)利用人数

| 貸館の有無 | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 (A) | 過去5年間の 平均利用人数 (B) | 前年度と平均の比較(%) =(A)/(B) |
| 年間利用人数 | | | | | | | |

1. 施設名称・施設の位置づけ等

※施設一覧シートを見て記載してください。

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------|----------------|-----|---------------|
| 施設名称 | 久手やすらぎ広場 | | | No. | 161 |
| 大分類 | 11公園 | | | | |
| 小分類 | その他 | | | | |
| 個別施設計画 (長寿命化計画) の策定有無 | なし | 個別施設計画(長寿命化計画) マニュアル・ガイドラインの名称 | | | |
| | 有 | 計画名 | | | 計画期間 |
| | 無 | 策定期限 | 今後の 策定予定の有無 | なし | 策定しない場合 理由 |

| | |
|-------|------------|
| 担当部署名 | 健康福祉部地域福祉課 |
| ブロック | 東部 |
| 地区 | 久手 |

2. 施設評価

↓プルダウンから選択してください

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------------|-------|-------------|
| 考えられる 施設評価 チェック | ①廃止 | ②民間移管 | ③地域移管 | ④統合 | ⑤複合化 | ⑥縮小建替え | ⑦必要規模 建替え | 担当課方針 | 関係者 調整状況 |
| | 該当する | 該当しない | 該当しない | 該当しない | 該当しない | 該当しない | 該当しない | ①廃止 | 処理完了 |
| 『該当する』を 選択した理由 | 広場の隣接地に急斜面の崖があり、大雨の際、崩落し土砂が流入したことがある。よって、災害による事故防止の観点から令和3年度に廃止の方針を決定し、利用団体(グランドゴルフ、ペタンク)へは令和4年3月末をもって廃止の方針を伝えた。併せて、令和5年2月に庁内掲示板により「廃止に伴う他部署の活用に関する意向調査」を実施。また、令和5年度には産業企画課と連携し一般企業への売却を検討したが、いずれも希望者はいなかったため方針の変更はなし。 | | | | | | | | |

3. 評価の実現に向けたロードマップ

※評価の実現に向けて、動き出しから実現までの、取組内容と実施スケジュールを具体的に示してください。

※スケジュールは青セルで表してください。

| | | 第2期(2022~2027年度) | | | | 第3期 (2028~2033年度) | | | |
|------------|----------------|------------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|--------|----------|
| 動き | | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度以降 |
| 共通 項目 | 庁内関係部課協議 | | | | | | | | |
| | 施設管理者との協議 | | | | | | | | |
| | 施設利用者との協議 | | | | | | | | |
| | 第三者委員会による検討 | | | | | | | | |
| | 市民・利用者への説明 | | | | | | | | |
| | 方針決定 | | | | | | | | |
| | 方針決定に基づく設計・整備等 | | | | | | | | |
| | 関連計画の見直し | | | | | | | | |
| | 利用開始 | | | | | | | | |
| 独自 | 用途廃止・解体工事 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 評価が達成される年度 | | 2026年度 | | | | | | | |

←塗りつぶし使用色

4.各年度の取組内容・進捗状況等

※下記に記載した取組・目標は、次年度に進捗・達成状況を検証・評価します。

| 年度 | 取組・目標 | 進捗状況 | 成果・積み残し課題・今後の対応 |
|-----------|---|------------|--|
| これまでの取組状況 | 第1期で「廃止の方針」を決定し、利用団体へも説明済み。庁内他部署の活用や一般企業への売却も調査・検討したが、いずれも希望なし。 | | 公有財産の処分手続きに向け所管課と協議を行う必要がある。 |
| 第2期 | 2024年度 | 目標未達成（取組中） | 広場利用団体（ペタンク）より、廃止されるまでの間は引き続き広場を利用したい。また、代替場所については再度検討いただきたいとの申し出あり。引き続き協議が必要。 |
| | 2025年度 | 目標未達成（取組中） | |
| | 2026年度 | | |

5. 補足情報

(1)施設基礎情報

| | |
|-------|---------------------|
| 建築年 | 平成5年 |
| 建物延面積 | 2.27 m ² |
| 構造 | コンクリートブロック造 |
| 耐震の有無 | 新耐震(新基準) |
| Is値 | - |
| 摘要欄 | |

| | |
|-------------|---------------------|
| 関連条例等 | 大田市小公園の設置及び管理に関する条例 |
| 設置(目的等) | - |
| 適正化計画上の実施方針 | 未掲載（今後検討し方針決定へ） |

【施設写真】



(2)収入・支出

| 収入 | 内訳 | 金額(R6決算)単位:円 | 備考 | 解説 |
|----|--------------|--------------|----|--|
| | ①使用料金収入 | | | 施設の使用の際に徴収する使用料金収入を計上する。ただし、指定管理者が収入している場合等、直接大田市の歳入にならない場合は計上しない。 |
| | ②国、県等補助金 | | | 国・県等からの補助金や助成金等を計上する。 |
| | ③その他 | | | 使用料以外の利用者負担金や施設の運営にかかる雑収入、地方債等を計上する。 |
| | 合計 | | | ※グレーのセルは自動計算されます。 |
| 支出 | 内訳 | 金額(R6決算)単位:円 | 備考 | 解説 |
| | ①指定管理料 | | | 指定管理制度対象者のみ計上する。 |
| | ②施設の改修及び修繕費用 | | | 施設の改修及び修繕に係るコストをすべて計上する。 |
| | ③その他 | | | 上記に該当しない支出をすべて計上する。 |
| | 支出計 | | | ※グレーのセルは自動計算されます。 |
| 指標 | 税金充当額 | | | 市民一人あたり税金充当額 |
| | 延床面積あたり税金充当額 | | | 1日あたり税金充当額(休館日含) |

(3)利用人数

| 貸館の有無 | なし | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 (A) | 過去5年間の 平均利用人数 (B) | 前年度と平均の比較(%) =(A)/(B) |
| 年間利用人数 | | | | | | | |

1. 施設名称・施設の位置づけ等

※施設一覧シートを見て記載してください。

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----|---------------|
| 施設名称 | 旧仁摩町有線放送電話協会本部 | | | No. | 190 |
| 大分類 | 14その他（普通財産を含む） | | | | |
| 小分類 | その他 | | | | |
| 個別施設計画 (長寿命化計画) の策定有無 | なし | 個別施設計画(長寿命化計画) マニュアル・ガイドラインの名称 | | | |
| | 有 | 計画名 | | | 計画期間 |
| | 無 | 策定期限 | 今後の 策定予定の有無 | なし | 策定しない場合 理由 |

| | |
|-------|------------|
| 担当部署名 | 健康福祉部地域福祉課 |
| ブロック | 仁摩 |
| 地区 | 仁万 |

2. 施設評価

↓プルダウンから選択してください

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|-------|------|--------|--------------|-------|-------------|
| 考えられる 施設評価 チェック | ①廃止 | ②民間移管 | ③地域移管 | ④統合 | ⑤複合化 | ⑥縮小建替え | ⑦必要規模 建替え | 担当課方針 | 関係者 調整状況 |
| | 該当する | 該当しない | 該当しない | 該当しない | 該当する | 該当しない | 該当しない | ○未決定 | 調整中 |
| 『該当する』を 選択した理由 | 現在、「更生保護サポートセンター」として保護司（法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員、31名）の活動拠点となっており、センターの趣旨から市が公的な建物等に専有の場所を確保し設置すべき施設である。 が、一方で仁摩支所及び周辺域の公共施設と一体的に検討すべき施設であるので、これらの対応・方針に従う必要がある。 | | | | | | | | |

3. 評価の実現に向けたロードマップ

※評価の実現に向けて、動き出しから実現までの、取組内容と実施スケジュールを具体的に示してください。

※スケジュールは青セルで表してください。

| | | 第2期(2022~2027年度) | | | | 第3期 (2028~2033年度) | | | |
|------------|----------------|------------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|--------|----------|
| 動き | | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度以降 |
| 共通項目 | 庁内関係部課協議 | | | | | | | | |
| | 施設管理者との協議 | | | | | | | | |
| | 施設利用者との協議 | | | | | | | | |
| | 第三者委員会による検討 | | | | | | | | |
| | 市民・利用者への説明 | | | | | | | | |
| | 方針決定 | | | | | | | | |
| | 方針決定に基づく設計・整備等 | | | | | | | | |
| | 関連計画の見直し | | | | | | | | |
| | 利用開始 | | | | | | | | |
| 独自 | 用途廃止・解体工事 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 評価が達成される年度 | | 2027年度 | | | | | | | |

←塗りつぶし使用色

4.各年度の取組内容・進捗状況等

※下記に記載した取組・目標は、次年度に進捗・達成状況を検証・評価します。

| 年度 | 取組・目標 | 進捗状況 | 成果・積み残し課題・今後の対応 |
|-----------|--|-------------|-----------------|
| これまでの取組状況 | 利用者（保護司）に施設の状況（修繕の有無等）を聞くとともに、現地で施設の状況を目視した。 | | なし |
| 第2期 | 2024年度 | 目標未達成（取組なし） | なし |
| | 2025年度 | 目標未達成（取組中） | |
| | 2026年度 | | |

5. 補足情報

(1)施設基礎情報

| | |
|-------|-----------------------|
| 建築年 | 平成4年 |
| 建物延面積 | 150.57 m ² |
| 構造 | 木造 |
| 耐震の有無 | 新耐震(新基準) |
| Is値 | - |
| 摘要欄 | |

| | |
|-------------|-----------------|
| 関連条例等 | - |
| 設置(目的等) | - |
| 適正化計画上の実施方針 | 未掲載（今後検討し方針決定へ） |

【施設写真】



(2)収入・支出

| 収入 | 内訳 | 金額(R6決算)単位:円 | 備考 | 解説 | |
|----|--------------|--------------|----------------|---|--------|
| | ①使用料収入 | | | 施設の使用の際に徴収する使用料収入を計上する。ただし、指定管理者が収入している場合等、直接大田市の歳入にならない場合は計上しない。 | |
| | ②国、県等補助金 | | | 国・県等からの補助金や助成金等を計上する。 | |
| | ③その他 | | | 使用料以外の利用者負担金や施設の運営にかかる雑収入、地方債等を計上する。 | |
| | 合計 | | | ※グレーのセルは自動計算されます。 | |
| 支出 | 内訳 | 金額(R6決算)単位:円 | 備考 | 解説 | |
| | ①指定管理料 | | | 指定管理制度対象者のみ計上する。 | |
| | ②施設の改修及び修繕費用 | | | 施設の改修及び修繕に係るコストをすべて計上する。 | |
| | ③その他 | 10,173円 | 火災保険料(所管課予算計上) | 上記に該当しない支出をすべて計上する。 | |
| | 支出計 | | 10,173円 | ※グレーのセルは自動計算されます。 | |
| 指標 | 税金充当額 | | -10,173円 | 市民一人あたり税金充当額 | 円/人 |
| | 延床面積あたり税金充当額 | | -68円/㎡ | 1日あたり税金充当額(休館日含) | -28円/日 |

(3)利用人数

| 貸館の有無 | なし | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------------|--------------------------|
| 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度(A) | 過去5年間の平均利用人数(B) | 前年度と平均の比較(%) =(A)/(B) |
| 年間利用人数 | | | | | | | |

1. 施設名称・施設の位置づけ等

※施設一覧シートを見て記載してください。

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|---------------|
| 施設名称 | 大田市社会福祉協議会（地域包括支援センター含む） | | | No. | |
| 大分類 | 02社会教育系施設 | | | | |
| 小分類 | その他 | | | | |
| 個別施設計画 (長寿命化計画) の策定有無 | なし | 個別施設計画(長寿命化計画) マニュアル・ガイドラインの名称 | | | |
| | 有 | 計画名 | | | 計画期間 |
| | 無 | 策定期限 | 今後の 策定予定の有無 | なし | 策定しない場合 理由 |

| | |
|-------|------------|
| 担当部署名 | 健康福祉部地域福祉課 |
| ブロック | 中央 |
| 地区 | 大田 |

2. 施設評価

↓プルダウンから選択してください

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|-------|------|--------|--------------|-------|-------------|
| 考えられる 施設評価 チェック | ①廃止 | ②民間移管 | ③地域移管 | ④統合 | ⑤複合化 | ⑥縮小建替え | ⑦必要規模 建替え | 担当課方針 | 関係者 調整状況 |
| | 該当しない | 該当しない | 該当しない | 該当しない | 該当する | 該当しない | 該当しない | ○未決定 | 開始前 |
| 『該当する』を 選択した理由 | (公共施設適正化方針の通り) 現在、大田市民センター（大田老人福祉センター、大田市社会福祉協議会）は、大田市民会館と複合化されている。 市民サービス向上の観点から、市健康福祉部や市民課等の窓口業務との連携、市本庁舎移転において、本庁機能との連携体制について検討する必要がある。 ※地域包括支援センター業務委託、大田老人福祉センターの指定管理（無償貸付け）を実施。 | | | | | | | | |

3. 評価の実現に向けたロードマップ

※評価の実現に向けて、動き出しから実現までの、取組内容と実施スケジュールを具体的に示してください。
 ※スケジュールは青セルで表してください。

| 動き | | 第2期(2022～2027年度) | | | | 第3期 (2028～2033年度) | | | |
|------------|----------------|------------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|--------|----------|
| | | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度以降 |
| 共通項目 | 庁内関係部課協議 | | | | | | | | |
| | 施設管理者との協議 | | | | | | | | |
| | 施設利用者との協議 | | | | | | | | |
| | 第三者委員会による検討 | | | | | | | | |
| | 市民・利用者への説明 | | | | | | | | |
| | 方針決定 | | | | | | | | |
| | 方針決定に基づく設計・整備等 | | | | | | | | |
| | 関連計画の見直し | | | | | | | | |
| | 利用開始 | | | | | | | | |
| 独自 | 用途廃止・解体工事 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 評価が達成される年度 | | | 年度 | | | | | | |

←塗りつぶし使用色

4.各年度の取組内容・進捗状況等

※下記に記載した取組・目標は、次年度に進捗・達成状況を検証・評価します。

| 年度 | 取組・目標 | 進捗状況 | 成果・積み残し課題・今後の対応 |
|-----------|--|-------------|---|
| これまでの取組状況 | 社会福祉協議会と、市本庁舎移転に併せて協議を実施。 R5年度、市本庁舎移転に併せた複合化では、賃借料等の負担が大きく、現在の施設より移転が必要になった場合は、市本庁舎と近い場所（施設）の提供希望がある。 | | 大田市民センターは大田市民会館との複合施設のため、社会福祉協議会（地域包括支援センター含む）単独の方針決定とはならない。市内にある他施設の利用状況等も踏まえ、市として方針を決定すべき案件である。 |
| 第2期 | 2024年度 今後、大田市民センターの利活用について新しい方針を策定した場合、関係部署間で調整が必要 | 目標未達成（取組なし） | 上記のとおり |
| | 2025年度 今後、大田市民センターの利活用について新しい方針を策定した場合、関係部署間で調整が必要 | 目標未達成（取組なし） | |
| | 2026年度 | | |

5. 補足情報

(1)施設基礎情報

| | |
|-------|--|
| 建築年 | 昭和 59 年 |
| 建物延面積 | 507.89 m ² |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 耐震の有無 | 新耐震(新基準) |
| Is値 | 0.83 |
| 摘要欄 | 2階 大田市社会福祉協議会 (344.13m ²) 地域包括支援センター (163.76m ²) |

| | |
|-------------|--|
| 関連条例等 | 社会福祉協議会：'社会福祉法（第109条・110条・111条）、 地域包括支援センター：介護保険法（第115条の46）、大田市地域包括支援センター規則 |
| 設置(目的等) | 社会福祉協議会：地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、地域住民及び福祉組織・関係者の協働により地域生活課題の解決に取り組み、誰もが支え合いながら安心して暮らすことができる「ともに生きる豊かな地域社会」づくりを推進する 地域包括支援センター：地域住民の心身の健康保持及び生活の安定のために、必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、大田市地域包括支援センターを設置する。 |
| 適正化計画上の実施方針 | 未掲載（今後検討し方針決定へ） |

【施設写真】



(2)収入・支出

| | | 内訳 | 金額(R6決算)単位:円 | 備考 | 解説 | |
|----|--------------|----------|--------------|--------------------------------|---|-----------|
| 収入 | ①使用料収入 | | | | 施設の使用の際に徴収する使用料収入を計上する。ただし、指定管理者が収入している場合等、直接大田市の歳入にならない場合は計上しない。 | |
| | ②国、県等補助金 | | | | 国・県等からの補助金や助成金等を計上する。 | |
| | ③その他 | | | | 使用料以外の利用者負担金や施設の運営にかかる雑収入、地方債等を計上する。 | |
| | 合計 | | | | ※グレーのセルは自動計算されます。 | |
| | | 内訳 | 金額(R6決算)単位:円 | 備考 | 解説 | |
| 支出 | ①指定管理料 | | | | 指定管理制度対象者のみ計上する。 | |
| | ②施設の改修及び修繕費用 | | | 共用部分につき、回収費用必要時、按分し市民会館より請求される | 施設の改修及び修繕に係るコストをすべて計上する。 | |
| | ③その他 | 800,000円 | | 地域包括支援センター分光熱水費。面積按分で市民会館へ納付 | 上記に該当しない支出をすべて計上する。 | |
| | 支出計 | | | 800,000円 | ※グレーのセルは自動計算されます。 | |
| 指標 | 税金充当額 | | | -800,000円 | 市民一人あたり税金充当額 | -26円/人 |
| | 延床面積あたり税金充当額 | | | -1,575円/㎡ | 1日あたり税金充当額(休館日含) | -2,192円/日 |

(3)利用人数

| 貸館の有無 | なし | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------------|--------------------------|
| 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度(A) | 過去5年間の平均利用人数(B) | 前年度と平均の比較(%) =(A)/(B) |
| 年間利用人数 | | | | | | | |