
トンネル点検・修繕計画一覧表
令和6年3月現在
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健全度 本体工 付属物 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 単位：千円

1001 大田 大田 鳴滝諏訪線 鶴ヶ丘トンネル 83 1979 掘進 H30 Ⅲ R5 Ⅲ R5 Ⅲ ● ● ● ひび割れ補修工 39,000
1002 大田 大田 大森大国線 大森隧道 183.3 1936 掘進 H30 Ⅱ R5 Ⅲ R5 Ⅲ ●
2001 大田 大田 舟津友漁港線 友トンネル 112.21 1987 H30 Ⅱ R4 Ⅱ R4 Ⅱ ●
3001 大田 大田 松山線 温泉津トンネル 117.4 1955 開削 H30 Ⅱ R4 Ⅲ R4 Ⅲ ● ● ひび割れ補修工 10,000
3002 大田 大田 沖泊線 沖泊トンネル 61.2 不明 掘進 H30 Ⅱ R3 Ⅱ R3 Ⅱ ●
3003 大田 大田 釜野都合線 釜野トンネル 42.8 不明 掘進 H30 Ⅱ R3 Ⅱ R3 Ⅱ ●
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