
週休２日工事の試行についてのＱ＆Ａ

1
工場製作期間は対象期間に含まれないが、週休
２日工事の補正は行うのか。

工場製作は週休２日工事の補正を行いません。 左と同じ。

2
施工箇所が点在する工事において週休２日工事
に取り組む場合、施工箇所ごとに現場閉
所率を算定し、補正を行うのか。

施工箇所ごとに判断するのではなく、１契約単位
で現場閉所状況を確認し、補正を行ってくださ
い。

左と同じ。

3 見積で歩掛を設定している場合の補正方法は。

週休２日でない場合の見積仕様を示した上で見
積を行っていて、歩掛内の労務費・機械経費（賃
料）の区分が明確である場合は、要領記載の積
算方法に基づく補正を行うことができます。

左と同じ。

4
週休２日工事の対象とした場合は、当初積算か
ら週休２日の補正を行うのか。

当初積算では週休２日の補正を行いません。設
計変更時に現場閉所状況に応じて補正を
行ってください。

当初から月単位の補正を見込みます。

5
対象外となる「（２） 主たる業務の契約数量を日
単位としており、その日数が４週８休以上を確保
している業務」はどのように判断するか。

主たる業務が道路パトロール業務の場合で、以
下に該当する場合は対象外とします。

　　　　　{工期日数―契約数量(日)］
　　　　　　　　　　工期日数

　　　　　＝２８．５％(8日/28日)以上

6
対象工事を受注し、達成できなかった場合、成績
評定での減点はあるのか。

成績評定での減点措置は行いません。 左と同じ。

7

工事全体を一時中止にする期間は対象期間に
含まないとあるが、建設工事積算基準に記
載の算定方法に基づき、一時中止の増加費用等
を算出する場合については、週休２日工事の補
正は行うのか。

建設工事積算基準の「工事における工期の延長
等に伴う増加費用の積算について」の算定方法
による費用算出を行う場合、算出に用いる土木
一般世話役（Ｒ）には週休２日工事の補正を行い
ません。また、積上げ費用（α）に週休２日工事
の補正は行いません。

左と同じ。

8
休日の実績確認は、作業日報や出勤簿を確認し
なければならないのか。

原則、休日等取得実績表のみで判断します。し
かし、虚偽が判明した場合、関係法令に
より処罰の対象になります。なお、特に疑義があ
れば、監督職員の判断により出勤簿等の提示を
求めることがありま
す。

左と同じ。

9
施工途中で週休２日工事の実施が困難となった
場合に実施を取りやめることはできるのか。

指定様式「週休２日工事の実施希望の報告につ
いて」により、「２. 希望しません」へ変更し、再提
出して下さい。ただし、結果的に週休２日が達成
できたとしても、提出を受け付けた場合、週休2日
の補正を行いません。

―

10
増工となった場合、工期延期日数をどのように設
定すればよいか。

まずは、発注者において、増工分に対して、積上
方式、または簡便式により延期日数を算出しま
す。
その後、工期に関する特記仕様書に基づき、受
注者との協議を経て、延期日数を定めて下さい。

左と同じ。

11
精算時より前に週休２日工事補正を行うことは可
能か。

精算時より前であっても、設計変更することは可
能です。
設計変更時点の現場閉所状況及び設計変更時
点以降に想定される現場閉所状況により判
断してください。なお、精算時に必ず実績を確認
してください。

左と同じ。
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12
電柱移転等や地元調整等で着工に遅れた場合
や施工が出来ない期間があった場合の取り
扱いはどうしたら良いか。

その原因を明確にし、必要に応じて適切に対応し
て下さい。なお、受注者に責がない場合は下記
のいずれかの取扱いとすることができます。
　　① 工事が動いていない期間が明確である
　　　　場合は、当該期間を対象期間から控除
　　　　することが出来る。
　　② 受注者が計画した休日を振替える場合
　　　　は、対象期間から外さずに休日扱いとし
　　　　ても良い。

左と同じ。

13 工事着手日とはいつのことか。

工事の場合、現場事務所等の設置、または測量
を開始した日を言います。
また、維持管理業務等の履行期限があらかじめ
決められている業務の場合は、現場作業を開始
した日を言います。

左と同じ。

14 工事完成日とはいつのことか。

工事の場合、工期末の２０日前までの期間を言
います。
また、維持管理業務等の履行期限があらかじめ
決められている業務の場合は、現場作業
が完了した日を言います。

左と同じ。

15

対象外期間として年末年始６日間、夏季休暇３日
間とあるが、具体的にいつを設定しており、土日
を含む場合はどのように取り扱えば良いか。例え
ば、１２月３０日、３１日が土日の場合の取り扱い
はどうか。

年末年始６日間、夏季休暇３日間の取扱につい
ては、以下のとおりとします。
　・年末年始休暇期間は（土日含む）、
　　　　１２月２９日から１月３日までの６日間
　・夏季休暇期間は（基本はお盆期間）、
　　　土日以外の任意の３日間

左と同じ。

16
工期末より早期に工事が完了した場合や工期延
期した場合、対象期間はいつまでとなるのか。

いずれの場合も、工事完成通知書提出日の２０
日前までの期間を対象期間とします。

左と同じ。

17
現場閉所の例外として「現場管理上必要な作業」
とは、具体的にどのようなこというのか。

現場の管理上必要な作業とは以下のような作業
です。
　・巡回パトロールや保守点検
　・コンクリート養生等の品質確保上最低限の
　 作業
　・交通誘導警備
　・その他、監督職員が必要と認めた作業

左と同じ。

18
現場代理人や作業員が、現場閉所日に他の現
場作業（施工や除雪業務等）をしていた場合も現
場閉所となるのか。

現場閉所とは、「１日を通して現場及び現場事務
所が閉所された状態」としているので、現場閉所
として取り扱ってください本要領は、現場閉所率
を経費の補正や評価の指標としており、受注者
の従業員の働き方を縛るものではありません。し
かしながら、本要領の趣旨を踏まえて従業員が
休日を確保できるよう配慮願います。

左と同じ。

19
施工の準備のために、対象工事現場内の除雪作
業のみを実施した場合には現場閉所とし
て扱えるのか。

仮設備点検等のための必要最小限の除雪を超
えるものについては、現場作業と見なします。

左と同じ。

20
一般交通を供するために行う現場内除雪のみを
行った場合は現場閉所として扱えるのか。

一般交通を供するために行う除雪作業等の安全
確保作業のみの場合は現場閉所とみなします
（一般交通と関係のない現場内の除雪作業は現
場閉所としない）。

左と同じ。

21 ２交替工事の場合の現場閉所日の考え方は。

２交替工事の２の組が翌早朝に行う作業（後片付
けを含む）完了後、24時間以上の現場閉所が認
められる場合に現場閉所日扱いとします。
　（夜間工事・２交替工事の事例を参考）

左と同じ。

22
一般資材の納入を待っている期間は、工場製作
期間として取り扱い対象期間から控除するのか。

工場製作期間ではありません。控除せず対象期
間として取り扱って下さい。

左と同じ。
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23
大雨、大雪により休工となった場合も休日として
カウント出来るのか。

雨天、降雪等により、現場及び現場事務所が閉
所されていれば現場閉所として扱って下さい。

左と同じ。

24
現場事務所で事務作業を行うだけであれば現場
閉所とみなしてよいか。

現場閉所とはなりません。現場閉所とは、現場事
務所での事務作業を含めて実施されていない状
況を指します。

左と同じ。

25
現場事務所でなく、会社にて事務作業を行う場合
は現場閉所とみなしてよいか。

当該工事に関連する事務作業を会社等で行う場
合も現場閉所とみなすことはできません。
《大田市週休２日工事要領要領２条第4項》

左と同じ。

26
工事用道路を他工事と供用している場合に、交
通誘導警備員のみが現場に出ている場合は、現
場閉所となるのか。

交通誘導警備員のみが規制作業を行っている場
合は、現場閉所とみなします。

左と同じ。

27
半日休工を２回行った場合、１日分の休日として
カウントできるのか。

１日を通して現場閉所がなされている場合に休日
としてカウントできるため、半日休工は現場閉所
として認められません。

左と同じ。

28 夜間工事の場合の現場閉所日の考え方は。

作業日の翌早朝の作業（後片付けを含む）完了
後、24時間以上の現場閉所が認められる場合に
現場閉所日扱いとします。
　（夜間工事・２交替工事の事例を参考）

左と同じ。

29

完全週休2日（土日）において、緊急作業等により
月末の休日を翌月の第１週に振り替える場合な
ど、完全週休2日を達成したが月単位を達成して
いない場合の補正はどうなるか。

完全週休2日（土日）の補正係数で補正します。 左と同じ。

30

完全週休2日（土日）において、土日が対象期間
外となり、平日のみが対象期間となる週でも、2日
間の確保が必要か。また土日の片方だけが対象
期間外となる週はどうか。

平日のみが対象期間となる週は、休日がなくて
も、その週は完全週休2日を達成したこととしま
す。土日の片方が対象期間外となる週は、対象
期間となる日を休日とすれば、その週において完
全週休2日を達成したこととします。

左と同じ。

31

完全週休2日（土日）の確認において、平日が全
て対象期間外となり、土日のみが対象期間となる
週でも、完全週休2日を達成するには土日を休み
とする必要があるか。

対象期間となる土日を休みとした場合、その週に
おいて完全週休2日を達成したこととします。

左と同じ。

32

月単位の確認において、例えば10月21日が工事
着手日の場合、10月31 日までをひと月として週
休２日の達成を確認するのか？それとも11月21
日までをひと月として週休２日の達成を確認する
のか？

10月21日から工事着手した場合、10月31 日まで
をひと月として週休２日の達成を確認します。そ
の際達成の確認方法は、その期間の28.5%で確
認するか、もしくはその期間の土日の合計数以
上休工としている場合において達成したとみなし
ます。
なお、この考え方については、工期末の場合も同
様です。

左と同じ。

33

月単位の確認でその月の土日の合計数休んで
いるにも関わらず28.5%を達成できない月は
未達成になるのか？（例えば31 日の内8 日休み
→25.8%）それが対象期間を通して続く場合も未
達成になるのか？

月単位での達成の確認方法はその月で28.5%以
上達成しているか確認する方法と、その月
において土日の合計数以上休工としているか確
認する方法のどちらかで確認してください。

左と同じ。
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34
対象期間が数日で、対象期間内に土日がない場
合は、現場閉所をしなくても達成となるか。

完全週休2日（土日）の補正係数で補正します。 左と同じ。

⑤
履
行
証
明
書
の
発
行

発注者指定型の場合で、対象期間終了後に提出
された休日等実績表を確認した結果４週８休未
満だった場合、現場の閉所状況に応じた証明は
行うのか。

―
４週８休以上の場合のみ、履行を証明するものと
します。


